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Statut Roadmap conditionnelle, sous réserve de manifestations partenaires
1. Posture

00Source publie le 17 juin 2026 une auto-évaluation déclarative compléte d'IG00 Core (Al Act 94 / ISO 42001
92). Cette publication est le dossier de téte opposable d'IGO0 Core. La présente roadmap décrit la trajectoire
incrémentale au-dela de la V1.

Conformément a la décision V1.3 actée le 9 juin 2026, 00Source ne porte pas le cycle de certification AFNOR.
Les étapes suivantes sont :

* soit portées en interne par 00Source sous condition de manifestation partenaire concréte (mise a jour
incrémentale du dossier publié, sans nouvelle version majeure formelle),

* soit portées par un partenaire repreneur ou licencié dans son propre périmetre certifié (cycle ISO/IEC
42001 complet).

2. Etape T+1 — Mise a jour incrémentale (Q3 2026, sous condition
partenaire)

Conditionnée : au moins une manifestation d'intérét partenaire concrete recue d'ici septembre 2026 (fork
stratégique M3).

2.1 Activation du dashboard KPI live

* Périmetre : développement de la route /admin/conformite qui restitue en temps réel les KPI de
gouvernance IGO0 Core (taux de signatures SHA-256 valides, taux de traces complétes, opérations 00+ avec



HOO effective, retraits 00— déclenchés)
¢ Charge : 3 jours-homme de développement
¢ Coiit externe: 0 €
¢ Effet scoring : ISO 42001 §9 passe de 85 a 90, score agrégé 1SO 92 — 93

2.2 Pen test externe ciblé Art 15 Al Act

e Périmetre : audit de sécurité du pipeline IGO0 Core (modules sémantiques locaux,
qualifieur, signature Registry, routes publiques)

* Charge: 0,5 jour de briefing + relecture du rapport

¢ Coiit externe : 3 a 8 k€ selon prestataire (a pressentir)

e Effet scoring : Al Act Art 15 passe de 80 a 90, score agrégé Al Act 94 — 95

2.3 Mise a jour incrémentale du dossier

¢ Publication d'un avenant a la V1 sur dreamlife@@.com/conformite documentant les
améliorations T+1

* Conservation de la V1 comme dossier de téte, avenant comme annexe technique

* Pas de version V2 majeure formelle (clarification éditoriale acquise au pivot V1.4)

Effet cumulé T+1: Al Act 94 — 95, 1ISO 42001 92 — 93. Scores 95-96 / 93-95 atteignables
sous condition.

3. Etape T+2 — Cycle de certification AFNOR (Q1 2027 - Q4
2027, porté par partenaire repreneur)

Conditionnée : reprise effective d'IGO0 Core par un partenaire (cession, licence exclusive ou
non-exclusive avec engagement explicite de certification).

3.1 Cycle complet

¢ Pré-audit cabinet : 5-8 k€, 2 semaines

* Audit étape 1 documentaire : 3-6 k€, 1 mois

¢ Audit étape 2 terrain : 8-15 k€, 2-3 mois

¢ Levée des non-conformités : 1-2 mois

¢ Délivrance certificat : a compter de la décision favorable

* Total : 17-26 k€ + 27 j-h sur 9 mois

¢ Porteur : partenaire repreneur dans son périmetre intégrant IGO0 Core. Pas 00Source.

3.2 Effet scoring

* AlAct95 - 97+
* |SO 4200193 - 95+



3.3 Effet communication

A compter de la délivrance effective du certificat, le partenaire repreneur peut revendiquer
une position "framework certifié Al Act + 1SO 42001". 00Source mentionnera la délivrance

dans la mise a jour de dreamlife@@.com/conformite .

4. Etape T+3 — Au-dela (post-2027)

4.1 Pen test approfondi annuel

A la charge du partenaire repreneur certifié. Permet de monter Art 15 vers 95+.

4.2 Certifications sectorielles complémentaires

Selon les marchés visés par le repreneur : ISO/IEC 27001 (sécurité de l'information), HDS
(santé), PCI-DSS (paiement), etc. Hors périmétre IGO0 Core directement.

4.3 Evolution réglementaire

¢ Al Act haut risque Annex Il : couperet 2 aoiit 2027. Tous les applicatifs IGO0 Core
utilisés en haut risque doivent étre conformes a cette date (a la charge du déployeur).
* Mise a jour ISO/IEC 42001 attendue a horizon 2028-2030.

4 bis. Trajectoire institutionnelle CIANum — Modalité D
(commun gouverné)

Paralléle aux étapes T+1 et T+2 ci-dessus, et activable dés le second semestre 2026, une
trajectoire institutionnelle distincte est ouverte par la modalité D (apport a un commun
gouverné — cf. POLITIQUE_IA §2.1, MATRICE_ROLES §6.6, MODALITES_REPRISE §3.4). Cette
trajectoire vise la constitution d'une SCIC IGO0 reconnue comme commun numérique

européen.

4 bis.1 Quatre actions de second semestre 2026 (préparatoires)

1. Mémo de réponse au rapport CIANum Souveraineté numérique adressé a la
DINUM et a I'Ariane — charge 1 a 2 jours, période juillet-aolt 2026

2. Dossier de candidature a la Fabrique des Communs Numériques (recommandation
n° 1 CIANum) — charge 3 a 5 jours, période aolt-septembre 2026

3. Identification de 3 a 5 intégrateurs alignés (Sopra Steria, Onepoint, Eviden,
Capgemini conformité, CGI) pressentis pour intégrer le collége opérateurs de la future
SCIC — charge 2 a 3 jours, en continu



4. Identification de 2 a 3 personnalités candidates au Conseil de Doctrine (juriste IA,
chercheur en éthique IA, opérationnel acquis a la Constitution00) — en continu

4 bis.2 Préparation juridique (Q4 2026 - Q1 2027)

* Préparation des statuts SCIC IGO0 par avocat spécialisé ESS (5 a 10 k€)

® Charge interne JPK: 15 a 25 jours-homme

* Validation des statuts par les personnalités pressenties pour le Conseil de Doctrine et
par les intégrateurs pressentis pour le collége opérateurs

4 bis.3 Constitution effective (2027)

® Constitution juridique de la SCIC IGO0 (10 a 20 k€ frais de constitution et premier
exercice)

* Don pur de la propriété intellectuelle de Jean-Paul Koslowski a la SCIC

¢ Statut d'observateur de I'EDIC Digital Commons (recommandation n° 13 CIANum)

* Cible cumulée jusqu'a mi-2027 : 15 a 32 k€ et 60 a 90 jours-homme JPK

4 bis.4 Maturation (2028-2031)

* Premiers intégrateurs certifiés (cible 3 a 5 en 2028)

* Meémo officiel a I'Al Office et a la CNIL

* Candidature au fonds public communs (recommandation n° 10 CIANum)

* Crédit d'impot communs si voté (recommandation n° 12 CIANum)

¢ Statut de membre de I'EDIC Digital Commons (cible 3 a 5 ans apreés constitution)
* Candidature au label European Open Standard (recommandation n° 16 CIANum)

4 bis.5 Régime de croisiére (2031 et au-dela)

¢ |GOO cité dans les standards de la commande publique francaise et européenne

* 50 a 200 organisations utilisant IGO0 en production

* 10 a 30 intégrateurs certifiés

* Conseil de Doctrine renouvelé par cooptation (transition de la génération fondatrice)

4 bis.6 Réversion vers la Voie E

Si la trajectoire de constitution de la SCIC IGO0 ne se confirme pas dans les 24 mois suivant
I'envoi de la consultation (soit au-dela de juillet 2028), la réversion vers la Voie E (mise en
commun OSS européen direct, en réserve documentée dans
project_voie_e_oss_europeen.md ) est activable. La Voie E LITE est dimensionnée a 10 a 15
heures sur 4 a 6 semaines pour un dépot OSS minimal viable.

4 bis.7 Versions internationales du dossier (envisagées selon

manifestations)



A la date de publication V1 (17 juin 2026), le dossier de conformité IGO0 Core et le dossier de
consultation sont publiés en francais exclusivement, en cohérence avec la priorité donnée aux
destinataires francophones (intégrateurs FR, Mistral, Docaposte, DINUM/Ariane, AFNOR).

Les versions internationales suivantes sont envisagées et activables selon les manifestations

regues :

¢ Version anglaise (EN) — cible Q4 2026 si signal Tier 1 international ou candidature
EDIC Digital Commons engagée. Cibles : Aleph Alpha (DE), Hugging Face, EDIC Digital
Commons (NL/IT/DE), Al Office (Bruxelles), EDPS. Charge estimée : 5 a 10 jours de
traduction relue + 1a 2 k€ de prestataire spécialisé en traduction de documents de
conformité réglementaire.

¢ Version allemande (DE) — cible 2027 si admission au cercle EDIC Digital Commons et
candidature au programme Sovereign Tech Agency. Charge similaire.

¢ Version italienne (IT) — cible 2027 selon candidature EDIC Digital Commons (FR + DE
+ NL + IT au minimum).

L'engagement effectif de ces versions est conditionnel et fait I'objet d'une décision au cas par
cas selon les retours de la consultation et I'évolution des dispositifs institutionnels CIANum.

5. Trajectoire des scores publiés

Période Statut

Mai 2026 (baseline V10.45, périmétre 76 72 Référence interne

étendu)

17 juin 2026 (V1 publiée, IGO0 Core) 94 92  Auto-évaluation
publique

Q3 2026 (T+1, sous condition partenaire) 95 93 Avenant incrémental

Q4 2027 (T+2, post-certification) 97+ 95+  Certifié par partenaire

Post-2027 (T+3) 98+ 97+ Régime de croisiére

6. Conditions et hypotheses

6.1 Hypotheses de calendrier

* Manifestation partenaire concréte regue d'ici septembre 2026 (sinon T+1 non engagé)

* Engagement contractuel partenaire recu d'ici Q1 2027 (sinon T+2 non engagé)

* Pas de rupture concurrentielle majeure (hyperscaler, EU Al Office, CEN-CENELEC) qui
rendrait le cycle obsoléte



6.2 Hypotheses budgétaires

® T+1:3-8 k€ pen test a arbitrer selon la manifestation partenaire. Pas porté par
00Source si pas de signal

* T+2:17-26 k€ porté par le partenaire repreneur dans son périmetre. Pas porté par
00Source

6.3 Hypotheéses opérationnelles

¢ Continuité de Jean-Paul Koslowski au moins jusqu'a T+1 (cf. dispositif de continuité
MATRICE_ROLES §8)

¢ Disponibilité d'un cabinet ISO 42001 compétent (AFNOR Certification recommandé,
Bureau Veritas et BSI en alternatives)

7. Revue

La présente roadmap est revue lors de la revue annuelle de politique IA (POLITIQUE_IA §9).
Une revue anticipée est déclenchée a chaque manifestation partenaire concréte ou a chaque
décision de fork stratégique.

Jean-Paul Koslowski Président, 00Source SASU 17 juin 2026 Signé électroniquement



